

Cronograma del Proceso de Licitación del Servicio Complementario de Suministro de Buses N° LP SB001/2019

ETAPA	PLAZO	Fecha inicio (inclusive)	Fecha término (inclusive)
Publicación del llamado a licitación	1° hito	20-11-2019	20-11-2019
Adquisición de bases	Diez [10] días hábiles desde la publicación del llamado a licitación.	21-11-2019	04-12-2019
Consultas sobre las bases	Diez [10] días hábiles contados desde el vencimiento del plazo de adquisición de bases.	05-12-2019	18-12-2019
Respuesta a las consultas	Treinta [30] días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para hacer consultas a las bases.*	19-12-2019	01-06-2020*
Presentación de ofertas	Entre el sexagésimo quinto [65°] día hábil y hasta el septuagésimo [70°] día hábil contado desde el vencimiento del plazo para responder las consultas	02-09-2020	09-09-2020
Publicación del registro de oferentes	Día hábil siguiente al vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas.	10-09-2020	10-09-2020
Apertura de las ofertas técnicas	Día hábil siguiente al vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas.	10-09-2020	10-09-2020
Evaluación de admisibilidad	Quince [15] días hábiles contados desde la publicación, en el sitio web, del acta de apertura de las ofertas técnicas.	11-09-2020	02-10-2020
Evaluación técnica	Quince [15] días hábiles contados desde la publicación, en el sitio web, del acta de evaluación de admisibilidad.	05-10-2020	26-10-2020
Apertura de las ofertas económicas	Día hábil siguiente a la fecha de publicación, en el sitio web, del acta de evaluación técnica.	27-10-2020	27-10-2020
Evaluación económica y Evaluación final	Diez [10] días hábiles contados desde la fecha de publicación, en el sitio web, del acta de apertura de las ofertas económicas.	28-10-2020	10-11-2020
Dictación de resolución de Adjudicación	Diez [10] días hábiles contados desde la fecha de publicación, en el sitio web, del acta de evaluación económica y evaluación final.	11-11-2020	24-11-2020

*Este plazo fue prorrogado mediante la Resolución Exenta N°927 de 2019, y posteriormente suspendido mediante la Resolución Exenta N°283 de 2020, hasta la total tramitación del acto administrativo que modifica las bases de licitación pertinentes, a saber, la Resolución N°5 de 2020, cuya tramitación concluyó el viernes 29 de mayo de 2020.